



Πάτρα, 29/12/2021

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 133660

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 796/29.12.2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

.....
Θέμα 7ο: Θέματα Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων

(Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών στο παρόν θέμα είναι ομόφωνες πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες μέλος της Επιτροπής φέρει την ιδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου ή άλλως εμπλεκόμενου/ενδιαφερομένου στα κάτωθι αιτήματα, οπότε η έγκριση δίδεται κατά πλειοψηφία πλην του ενδιαφερόμενου)

.....
24. Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 132308/28.12.2021 αιτήματος παράτασης χρόνου παράδοσης του εργαστηριακού εξοπλισμού από την εταιρεία RIGAS LABS ΑΕΒΕ και του υπ. αριθμ. 132310/28.12.2021 αιτήματος της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για έγκριση της παράτασης, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει **την παράταση υλοποίησης της από 03/11/2021 σύμβασης με ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009466559 της εταιρείας RIGAS LABS ΑΕΒΕ και της παράδοσης του εξοπλισμού έως 03/02/2022**, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «**ΦΚ 81623: Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)**» ΟΠΣ 5002636 **OMIC-ENGINE- Παν. Πατρών- Εξοπλισμός ΥΠΟΕΡΓΟ 20**» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Γ. Σπυρούλια, που χρηματοδοτείται από τη Γ.Γ.Ε.Κ..

.....
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος
Αντιπρύτανης
Έρευνας & Ανάπτυξης