



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 747/11.01.2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΘΕΜΑ 4^{ον}: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Παρατάσεις Έργων

Η Επιτροπή εγκρίνει την **χρονική παράταση** της διάρκειας των έργων σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Α/Α	Αριθμός Πρωτοκόλλου αιτήματος	Φ.Κ. έργου	Ονοματεπώνυμο Επιστημονικού Υπευθύνου	Παράταση διάρκειας έργου έως
1	523/05.01.2021	1809	Γ. Ξυδόπουλος	31.12.2021
2	257/04.01.2021	33370000	Δημ. Φωτεινός	31.12.2021
		37930000		
		39670000		
		39680000		
		51200000		

**Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών**

Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος
Αντιπρύτανης
Έρευνας & Ανάπτυξης