



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 756/03.03.2021**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ**

.....  
**ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση - Αποδοχή Ερευνητικών Προγραμμάτων -**  
**Διάφορες Χρηματοδοτήσεις**  
 .....

**4. Παρατάσεις Έργων:** Η Επιτροπή εγκρίνει την χρονική παράταση της  
 διάρκειας των έργων σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

A/A	Αριθμός Πρωτοκόλλου αιτήματος	Φ.Κ. έργου	Όνοματεπώνυμο Επιστημονικού Υπευθύνου	Παράταση διάρκειας έργου έως
1	16612/2021	81107	ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑ.	23.09.2021
2	20462/2021	80807	ΣΒΑΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥ.	26.02.2022
		80830		
		47220000		
3	20840/2021	80835	ΠΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ.	31.12.2021
4	21286/2021	81115	ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.	23.06.2021

.....  
**Ο Πρόεδρος**  
**της Επιτροπής Ερευνών**

**Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος**  
**Αντιπρύτανης**  
**Έρευνας & Ανάπτυξης**