



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 751/03.02.2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΘΕΜΑ 4^{ον}: ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Παρατάσεις Έργων

Η Επιτροπή εγκρίνει την **χρονική παράταση** της διάρκειας των έργων σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

A/A	Αριθμός Πρωτοκόλλου αιτήματος	Φ.Κ. έργου	Ονοματεπώνυμο Επιστημονικού Υπευθύνου	Παράταση διάρκειας έργου έως
1	92626/28.12.2020	80472	Χαρ. Καλόφωνος	30.05.2022
2	6443/26.01.2021	57240000	Χαρ. Καλόφωνος	30.10.2022
3	6449/26.01.2021	57400000	Χαρ. Καλόφωνος	30.04.2021
4	8915/01.02.2021	80521	Αικ. Δερμών	27.06.2022
5	8857/01.02.2021	25900000	Β. Ζολώτα	31.12.2022
6	9307/01.02.2021	81097	Κωνστ. Σταθόπουλος	23.10.2021
7	9308/01.02.2021	81109	Επαμ. Μητρονίκας	23.10.2021
8	9306/01.02.2021	81059	Γεωργ. Οικονόμου	15.07.2021
9	9309/01.02.2021	81112	Παν. Κούτμος	23.07.2021
10	8985/01.02.2021	80381	Εμμ. Πασπαλάκης	06.08.2021
11	9051/01.02.2021	49320000	Σ. Ν. Λιόσης	31.12.2023
12	8451/29.01.2021	2368	Δημ. Βαγενάς	31.12.2021
		3029		
		80302		
		41900000		
		55340000		
13	7370/28.01.2021	81364	Δημ. Πολύζος	15.06.2023
14	6207/26.01.2021	80252	Δημ. Γεωργίου	31.12.2021
15	6401/26.01.2021	56140000	Κωνστ. Μουστάκας	31.12.2021
16	6417/26.01.2021	51880000	Γεωργ. Πατρινός	31.12.2021
17	8255/29.01.2021	54040000	Κωνστ. Μάρκου	31.12.2021

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών
Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος
Αντιπρύτανης
Έρευνας & Ανάπτυξης