



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 755/24.02.2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

.....
ΘΕΜΑ 4^ο: ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Παρατάσεις Έργων

Η Επιτροπή εγκρίνει την **χρονική παράταση** της διάρκειας των έργων σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

A/A	Αριθμός Πρωτοκόλλου αιτήματος	Φ.Κ. έργου	Όνοματεπώνυμο Επιστημονικού Υπευθύνου	Παράταση διάρκειας έργου έως
1	15781/2021	46500000	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟ.	31.12.2021
2	16044/2021	80543	ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑ.	08.01.2022
3	16058/2021	80484	ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.	03.12.2021
4	16486/2021	80922	ΓΚΙΩΚΑΣ ΣΙΝΟΣ ΚΑΝ.	10.03.2021
5	16680/2021	81280	ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΖΩΗ ΔΗΜ.	31.12.2021
6	16743/2021	52150000	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟ.	31.12.2021
		55810000		
		80769		
7	16781/2021	80053	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝ.	31.12.2021
8	16965/2021	80942	ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡ.	31.12.2023
9	17286/2021	35440000	ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.	31.12.2022
10	17523/2021	81118	ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑ.	31.10.2021
11	17627/2021	81108	ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΜ.	23.10.2021
12	17663/2021	81060	ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑ.	15.09.2021

13	17726/2021	81208	ΜΑΡΓΙΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩ.	31.10.2022
14	17451/2021	80976	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥ.	30.06.2021
15	17524/2021	81331	ΛΕΟΤΣΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ.	28.01.2022

.....

**Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών**

**Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος
Αντιπρύτανης
Έρευνας & Ανάπτυξης**