

Πάτρα, 30.10.2023
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 114756

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 886(Ο)/30.10.2023
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, στην αριθμ. 886(Ο)/30.10.2023 Συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:

Θέμα 3ο: Θέματα Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων

(Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο παρόν θέμα είναι ομόφωνες πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες μέλος της Επιτροπής φέρει την ιδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου ή άλλως εμπλεκόμενου/ενδιαφερομένου στα κάτωθι αιτήματα, οπότε η έγκριση δίδεται κατά πλειοψηφία πλην του ενδιαφερομένου).

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος, για να συζητήσει το επόμενο θέμα, ζητά να αποχωρήσει το μέλος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, κ Δ. Μούρτζης. Ο κ Μούρτζης αποχωρεί και αφού διαπιστώθηκε η κατά τον νόμο απαρτία, συνεχίζεται η συζήτηση.

4. Σε συνέχεια της 20-09-2023 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του Επιστημονικού Υπευθύνου του Έργου κ. Μούρτζη και της υπ' αριθμ. **100847/28-09-2023** Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών με **ΑΔΑ: ΨΝ8Α469Β7Θ-ΣΡΚ** και **ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013490361**, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών- ΜΕΤΩΝ- MIS 5132546», με ΦΚ 82185 και Ε/Υ τον κ. ΜΟΥΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, και το υπ' αριθ. 113122/27-10-2023 αίτημα χρονικής επέκτασης της σύμβασης του Ε/Υ κ. ΜΟΥΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μετά τη σύμφωνη γνώμη της αναδόχου εταιρείας, η **Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει την τροποποίηση της κάτωθι σύμβασης** ως προς τον χρόνο λήξης της και οριστικής παράδοσης των υπηρεσιών στις 17/10/2023, λόγω του ό,τι:

Με την παράταση αυτή, εκτιμούμε πως θα μεγιστοποιηθεί το όφελος στους/-ις φοιτητές/-τήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και μέντορινγκ του έργου και θα ενισχυθεί η επιτυχία

αυτού. Με τη βοήθεια των εκπαιδευτών και μεντόρων, σημαντικός αριθμός από τις επιχειρηματικές ομάδες στο διάστημα προς την ολοκλήρωση της Α' ενότητας προχώρησαν σε ωρίμανση και σημαντικές αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο ή αντικείμενο και έχουμε την πεποίθηση ότι θα ωφεληθούν σημαντικά από επιπλέον υποστήριξη.

Οι επιχειρηματικές ομάδες έχουν επιδείξει σημαντική προοπτική και πιστεύουμε ότι η παράταση αυτή θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη επιτυχία την ολοκλήρωση του έργου.

Η εν λόγω παράταση δεν προκαλεί αλλαγές στον προϋπολογισμό του έργου.

Α) η υπ' αριθμ. Σύμβαση 01, με **ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013496487** 2023-09-29 της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών (η Αναθέτουσα Αρχή) και της ΙΘΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ο Ανάδοχος), από 29/09/2023 έως 31/10/2023 τροποποιείται σε 29/09/2023 έως 17/11/2023 με το ίδιο συμβατικό τίμημα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αρχικοί όροι της εν λόγω σύμβασης.

Ο κ Δημήτριος Μούρτζης επανέρχεται για τη συζήτηση των επόμενων θεμάτων.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Παύλος Αβραμίδης
Αντιπρύτανης
Έρευνας & Ανάπτυξης